c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0 - REFORMA E AMPLIACAO DO C. M. E. MENALDO CARLOS DE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18
% Periodo:
1.1. SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORI 3.823,45 | % Perio

21.

3.1.

41.

8.1.

9.1.

% Period

CANTEIRO DE OBRA

[100.00% |

—
I A A

MOVIMENTO DE TERRA 39.066,18 | % Period ]
| 6809% | | 2243% | 948%

% Perio

SERVICOS COMPLEMENTARES 2.051,60 | % Periodo:

% Periodo:

BASES E PAVIMENTOS 13.095,94 | % Periodo:

% Periodo:

SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 7.423,73 | % Periodo:

ESTRUTURAS 167.880,94 | % Period

PREENCHA ESTA LINHA -->

72,23% 26,44% 1,33%

% Perio

ALVENARIAS E DIVISORIAS 76.374,22 | % Period

% Period

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOSEP 101.826,51 | % Periodo:

% Periodo:

10.1. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO ' 85.625,60 | % Periodo:
| 3.90% | 38.60% | 57,50% |
% Periodo:
I R
11.1. ELETRICA 60.620,53 | % Periodo:
| 32,58% | 2.42% |
|11.2. ESGOTAMENTO SANITARIO 15.152,78 | % Periodo: ]
]
|11.3. HIDRAULICA 10.409,66 | % Periodo: \
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

CAIXA
A (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO NJDESCRI(;I"\O DO LOTE |
0 0 - |REFORMA E AMPLIACAO DO C. M. E. MENALDO CARLOS DE M0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 1118 12/18
[11.4.  AGUAS PLUVIAIS 33.801,34 | % Periodo:
% Periodo:
12.1. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERME 165.584,87 | % Periodo:
% Periodo:
13.1.  PINTURAS 74.170,00 | % Periodo:
% Periodo:
14.1.  APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, 17.790,84 | % Periodo:
L
Total: R$ 876.065,95 %: 27,46% 26,27% 25,32% 20,94%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 240.595,75 | 230.150,59 | 221.836,88 | 183.482,73
Outros: - - - -
Investimento: | 240.595,75 | 230.150,59  221.836,88 | 183.482,73
%: 27,46% 53,73% 79,06% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 240.595,75 | 470.746,34 | 692.583,22 | 876.065,95
Outros: - - - R
Investimento: | 240.595,75 | 470.746,34  692.583,22 876.065,95

0

Local

quarta-feira, 5 de dezembro de 2018

Data

PMv3.0.2

Responsavel Técnico
Nome:

CREA/CAU:
ART/RRT:
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