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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18

1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 1.145,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 1.145,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2. CANTEIRO DE OBRA  1.367,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. CANTEIRO DE OBRA  1.367,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3. MOVIMENTO DE TERRA  17.945,84 % Período: 71,69% 28,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. MOVIMENTO DE TERRA  17.945,84 % Período: 71,69% 28,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

71,69% 28,31%

4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  5.838,10 % Período: 51,25% 16,25% 16,25% 16,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  5.838,10 % Período: 51,25% 16,25% 16,25% 16,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 51,25% 16,25% 16,25% 16,25%

5. BASES E PAVIMENTOS  1.555,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. BASES E PAVIMENTOS  1.555,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6. SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS  976,67 % Período: 65,45% 0,00% 0,00% 34,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS  976,67 % Período: 65,45% 0,00% 0,00% 34,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

65,45% 34,55%

7. ESTRUTURAS  134.491,94 % Período: 51,48% 22,89% 25,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. ESTRUTURAS  134.491,94 % Período: 51,48% 22,89% 25,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

51,48% 22,89% 25,63%

8. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  17.378,91 % Período: 32,73% 50,15% 17,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.1. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  17.378,91 % Período: 32,73% 50,15% 17,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

32,73% 50,15% 17,12%

9. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 77.016,01 % Período: 0,00% 47,77% 52,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.1. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 77.016,01 % Período: 0,00% 47,77% 52,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

47,77% 52,23%

10. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 23.959,38 % Período: 0,00% 51,24% 48,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10.1. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 23.959,38 % Período: 0,00% 51,24% 48,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

51,24% 48,76%

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 26.012,05 % Período: 47,45% 27,58% 24,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  10.879,02 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

11.2. INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 12.342,75 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

11.3. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS  2.790,28 % Período: 0,00% 62,18% 37,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          AMPLIAÇÃO DA E. M. ISMÊNIA DE BARROS BARROSO0

Item Descrição
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62,18% 37,82%

12. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 16.701,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12.1. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 16.701,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

13. PINTURAS  36.083,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13.1. PINTURAS  36.083,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

14. APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 3.928,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

14.1. APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 3.928,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 29,16% 27,93% 26,56% 16,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 106.277,09 101.771,72 96.797,10 59.554,88 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 106.277,09 101.771,72 96.797,10 59.554,88 - - - - - - - - 

%: 29,16% 57,09% 83,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 106.277,09 208.048,81 304.845,91 364.400,79 364.400,79 364.400,79 364.400,79 364.400,79 364.400,79 364.400,79 364.400,79 364.400,79 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 106.277,09 208.048,81 304.845,91 364.400,79 364.400,79 364.400,79 364.400,79 364.400,79 364.400,79 364.400,79 364.400,79 364.400,79 

Local Responsável Técnico

Nome: 

CREA/CAU: 

Data ART/RRT: 

quarta-feira, 28 de novembro de 2018

Saquarema/RJ

Total:    R$ 364.400,79
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