
R4 - 19.03.2019 Io=OUTUBRO/2.018

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 TOTAL

17.559,61R$      17.559,61R$       17.559,61R$         17.559,61R$         17.559,61R$          17.559,61R$           17.559,61R$           17.559,61R$           17.559,61R$           17.559,61R$           175.596,13R$         

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

121.389,03R$    121.389,03R$     121.389,03R$       121.389,03R$       121.389,03R$        182.083,55R$         182.083,55R$         121.389,03R$         121.389,03R$         1.213.890,30R$      

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 100,00%

92.207,64R$          92.207,64R$           122.943,52R$         122.943,52R$         92.207,64R$           92.207,64R$           614.717,60R$         

15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 100,00%

27.735,02R$           36.980,03R$           27.735,02R$           92.450,08R$           

30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

39.611,63R$           46.213,57R$           46.213,57R$           132.038,76R$         

30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

24.823,25R$      49.646,50R$       74.469,74R$         49.646,50R$         49.646,50R$          248.232,48R$         

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 100,00%

36.269,53R$         54.404,30R$          45.336,92R$           45.336,92R$           181.347,66R$         

20,00% 30,00% 25,00% 25,00% 100,00%

163.771,89R$    188.595,14R$     213.418,39R$       224.864,67R$       335.207,08R$        337.187,71R$         367.923,59R$         329.238,82R$         314.349,88R$         183.715,84R$         2.658.273,01R$      

6,16% 7,09% 8,03% 8,46% 12,61% 12,68% 13,84% 12,39% 11,83% 6,91% 100,00%

163.771,89R$    352.367,03R$     565.785,42R$       790.650,09R$       1.125.857,17R$     1.463.044,88R$      1.830.968,47R$      2.160.207,29R$      2.474.557,17R$      2.658.273,01R$      TOTAL ACUMULADO (R$)

TOTAL PARCIAL (R$)

PERCENTUAL DAS ETAPAS (%)

7
PERGOLADOS -2 

UNIDADES

4 PAISAGISMO

5 MOBILIÁRIO URBANO

6
QUIOSQUES - 2 

UNIDADES

1
CANTEIRO DE OBRAS E 

ADMINISTRAÇÃO

2
PISOS, 

PAVIMENTAÇÕES

3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

ITEM DISCRIMINAÇÃO
DIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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