c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
1047656-21 101767/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUA|CONSTRUCAO DE CAMPO DE GRAMA SINTETICA Implantagdo de Infraestrutura Esportiva
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 1018 11/18 12/18
|
SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORI  13.820,20 | % Perio
% Period
CANTEIRO 19.290,53 | % Period
|
. |
MOVIMENTACAO DE TERRA 30.683,28 | % Periodo:
% Periodo:
BASES E PAVIMENTOS 8.819,98 | % Periodo:
% Periodo:
SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 394.189,38 | % Periodo:
% Periodo:
ESTRUTURA 20.937,85 | % Periodo:
% Periodo:
REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOSEP 24.242,53 | % Periodo:
% Periodo:
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO 40,79 | % Periodo:
% Periodo:
INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, 9.359,83 | % Periodo:
% Periodo:
10.1. PINTURA 3.971,25 | % Periodo:
|11.1. APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, 24.085,13 | % Periodo:
| % Periodo:
L
Total: R$ 549.440,75 %: 11,61% 5,51% 37,75% 34,01% 11,12%
Repasse: | 56.602,24 | 26.882,10 | 184.007,40 | 165.779,56 | 54.228,70
Periodo: Contrapartida: 7.191,77 3.415,58 | 23.379,60 | 21.063,61 6.890,19
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIXA el
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
1047656-21 101767/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUA|CONSTRUCAO DE CAMPO DE GRAMA SINTETICA Implantagdo de Infraestrutura Esportiva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 1018 11/18 12/18
Outros: - - - - -
Investimento: | 63.794,01 | 30.297,68 207.387,00 | 186.843,17  61.118,89
%: 11,61% 17,12% 54,87% 88,88% 100,00%
Repasse: | 56.602,24 | 83.484,34 | 267.491,74 | 433.271,30 | 487.500,00
Acumulado: Contrapartida: 7.191,77 | 10.607,35 | 33.986,95 | 55.050,56 | 61.940,75
Outros: - - - - -
Investimento: | 63.794,01 | 94.091,69  301.478,69 | 488.321,86 549.440,75

SAQUAREMA/RJ

Local

terca-feira, 13 de margo de 2018

Data

PMv3.0.2

Responsavel Técnico

Nome: ANA CRISTINA LOPES DE MENDONCA
CREA/CAU: CAU A-14927-6

ART/RRT: 6203082
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