CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
MUNICIPAL #PUBLICO
N° OPERAGAO APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO OBJETO |
0 UBS JARDIM IPITANGAS CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM IPITANGAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18
1. REFORMA DO CAMIS (CENTRO DE ATEND 1.114.756,87 | % Periodo: | 16,58% 13,63% 12,98% 13,01% 13,44% 12,53% 10,20% 7,63%
[1.1. SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORI 5.403,05 | % Periodo: | 79,68% 7,58% 8,14% 4,60%
[1.2. CANTEIRO DE OBRA 28.856,55 | % Periodo: | 87,05% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85%
PREENCHA ESTA LINHA --> 87,05% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85%
[1.3. MOVIMENTO DE TERRA 75.947,17 | % Periodo: | 36,80% 21,64% 7,33% 34,23%
[1.4. SERVICOS COMPLEMENTARES 8.934,30 | % Periodo: 6,75% 6,75% 6,75% 6,75% 6,75% 6,75% 6,75% 52,75%
[1.5. BASES E PAVIMENTOS 27.350,77 | % Periodo: 100,00%
[1.6. SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 7.472,61 | % Periodo: 100,00%
[1.7. ESTRUTURAS 285.008,34 | % Periodo: | 44,49% 20,04% 22,94% 11,75% 0,54% 0,24%
PREENCHA ESTA LINHA --> 44,49% 20,04% 22,94% 11,75% 0,54% 0,24%
[1.8. ALVENARIAS E DIVISORIAS 65.653,34 | % Periodo: 72,42% 27,58%
[1.9. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOSE P  165.981,40 | % Periodo: 3,01% 9,47% 39,76% 31,39% 16,37%
[1.10.  ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO '  143.046,63 | % Periodo: 13,54% 66,92% 18,67% 0,87%
[1.11.  INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, 129.187,15 | % Periodo: 18,85% 48,01% 15,85% 17,29%
[1.12. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERME  54.535,64 | % Periodo: 26,62% 27,40% 45,98%
[1.13.  PINTURAS 64.758,07 | % Periodo: 71,40% 28,60%
[1.14.  APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS,  52.621,85 | % Periodo: 24,39% 27,65% 47,96%
L
: %: 16,58% 13,63% 12,98% 13,01% 13,44% 12,53% 10,20% 7,63%
Total: R$ 1.114.756,87
Repasse: | 184.776,61 | 151.991,07 | 144.698,82 | 145.018,42 | 149.831,06  139.661,66 | 113.706,41  85.072,82
Periodo: Contrapartida: - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 184.776,61 | 151.991,07  144.698,82  145.018,42 | 149.831,06 139.661,66 113.706,41 = 85.072,82
%: 16,58% 30,21% 43,19% 56,20% 69,64% 82,17% 92,37% 100,00%
Repasse: | 184.776,61 | 336.767,68 | 481.466,50 | 626.484,92 | 776.315,98 | 915.977,64 | 1.029.684,05 1.114.756,87
Acumulado: Contrapartida: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 184.776,61 | 336.767,68  481.466,50 626.484,92 | 776.315,98  915.977,64  1.029.684,05  1.114.756,87
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