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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

PAVIMENTAGAO E DRENAGEM SERRA DO MATOGROSSO, TINGUI E RIO MOLE

&

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIGAO Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 TOTAL
R$ 375.982,60 R$ 32.227,08 R$ 32.227,08 R$ 32.227,08 R$ 32.227,08 R$ 32.227,08 R$ 537.118,00
A SERVICOS PRELIMINARES
70,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 100,00%
R$ 102.422,05 R$ 204.844,09 R$ 512.110,24 R$ 512.110,24 R$ 409.688,18 R$ 307.266,15 R$ 2.048.440,95
B DRENAGEM PLUVIAL
5,00% 10,00% 25,00% 25,00% 20,00% 15,00% 100,00%
. R$ 192.488,71 R$ 577.466,14 R$ 769.954,86 R$ 769.954,86 R$ 769.954,86 R$ 769.954,87 R$ 3.849.774,30
C PAVIMENTACAO
5,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
- R$ 35.426,15 R$ 35.426,15 R$ 35.426,15 R$ 35.426,15 R$ 47.234,87 R$ 47.234,88 R$ 236.174,35
D ADMINISTRACAO LOCAL
15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 100,00%
R$ 706.319,51 R$ 849.963,46 R$ 1.349.718,33 R$ 1.349.718,33 R$ 1.259.104,99 R$ 1.156.682,98 R$ 6.671.507,60
TOTAL OBRA
10,59% 12,74% 20,23% 20,23% 18,87% 17,34% 100,00%
R$ 155.390,29 R$ 186.991,96 R$ 296.938,03 R$ 296.938,03 R$ 277.003,10 R$ 254.470,27 R$ 1.467.731,67
BDI - 22%
10,59% 12,74% 20,23% 20,23% 18,87% 17,34% 100,00%
R$ 861.709,80 R$ 1.036.955,42 R$ 1.646.656,36 R$ 1.646.656,36 R$ 1.536.108,09 R$ 1.411.153,25 R$ 8.139.239,28
TOTAL GERAL
10,59% 12,74% 20,23% 20,23% 18,87% 17,34% 100,00%




