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TERCEIRO TERMO ADITIVO DE
PRORROGAGCAO E ACRESCIMO AO
CONTRATO N.° 056/2020 CELEBRADO
PELO MUNICIPIO DE SAQUAREMA E
PELA EMPRESA SANTA LUZIA
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA., QUE TEM POR OBJETO A
CONTRATAGCAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL E DE MAO DE OBRA,
PARA A EXECUGCAO DE OBRA DE
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE
DIVERSAS ESTRADAS DA SERRA DO
MATOGROSSO, TINGUI E RIO MOLE,
NO MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAQUAREMA, inscrito no CNPJ sob o n°. 32.147.670/0001-21,
com sede na Rua Coronel Madureira, 77— Centro, Saquarema — RJ, CEP 28990-000, doravante denominado
MUNICIPIO, representado pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, Senhora Priscilla Barroso
Poubel, brasileira, portadora da carteira de identidade n°. 121502967 DETRAN/RJ e inscrita no CPF sob o
n° 086.873.457-80.

CONTRATADA: SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA., inscritano CNPJ (MF)
n.° 01.868.396/0001-56, localizada na Rua Aristotelina Silva Lino, s/n°., Gleba B, Chapecd, Itaguai -
representada pelo procurador Sr. Wagner Gomes, brasileiro, casado, representante comercial, portador da
Cédula de Identidade n.° 07.139.122-1 e CPF (MF) n.© 926.048.467-72, de acordo com a representacéo legal
que lhe é outorgada por Procuragdo.

Os CONTRATANTES tém entre si justo e avencado, e celebram o presente termo aditivo ao
Contrato n.° 056/2020, resultante da Licitacdo sob a Concorréncia n° 018/2019, conforme Processo

Administrativo n°. 11162/2019, sujeitando-se as partes as normas disciplinares da Lei n.° 8.666, de 21 de
junho de 1993, e as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGACAO da vigéncia, e
ACRESCIMO ao valor do Contrato firmado entre as partes em 14/04/2020.

2. Trata-se da adequacdo a obra, com o acréscimo de 7,31% (sete inteiros e trinta e um
centésimos por cento) ao valor global do contrato devido as adequacdes realizadas no projeto.

CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGACAO

1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigéncia do Contrato pelo prazo de 90
(noventa) dias.
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CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO ACRESCIMO

1. O valor relativo ao acréscimo do contrato de 7,31% (sete inteiros e trinta € um centésimos
por cento é de R$ 498.828,93 (quatrocentos e noventa e oito mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa
e trés centavos).

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor do contrato, apés o acréscimo passa a ser de R$ 7.318.986,03 (sete milhdes
trezentos e dezoito mil novecentos e oitenta e seis reais e trés centavos).

CLAUSULA QUINTA — DA DESPESA

1. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercicio, correra a conta do Programa de
Trabalho 15.451.0061.1.032, Elemento de Despesa 4.4.90.51.08.00, Fonte: 1533 da vigente Lei
Orcamentaria Anual.

CLAUSULA SEXTA- DO FUNDAMENTO LEGAL

1. O presente termo aditivo decorre de autorizagdo da Secretario Municipal de Obras Publicas
da contratante, exarada no processo administrativo em epigrafe, e encontra amparo legal no artigo 57, § 1°,
inciso | e no artigo 65, inciso I, alinea “d” 8 1° da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA SETIMA - DA RATIFICACAO DAS CLAUSULAS

1. Ficam ratificadas as demais clausulas e condices estabelecidas no contrato inicial, firmado
entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04

(quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um so efeito, as quais, depois de lidas, sdo assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Saquarema, 23 de fevereiro de 2021.

Priscilla Barroso Poubel
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
Representante: WWagner Gomes

Testemunhas:

CPF:

CPF:




