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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICIPAL

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO OBJETO

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/00 02/00 03/00 04/00 05/00 06/00 07/00 08/00 09/00 10/00 11/00 12/00

1. RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - SEDE DA PREFEITURA 270.749,46 % Período: 63,13% 36,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 7.428,72 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. CANTEIRO DE OBRA  10.631,29 % Período: 90,49% 9,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

90,49% 9,51%

1.3. TRANSPORTES  1.502,65 % Período: 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 80,00%

1.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  163.562,03 % Período: 57,32% 42,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

57,32% 42,68%

1.5. ESTRUTURAS  87.624,77 % Período: 68,28% 31,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

68,28% 31,72%

%: 63,13% 36,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 170.933,45 99.816,01 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 170.933,45 99.816,01 - - - - - - - - - - 

%: 63,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 170.933,45 270.749,46 270.749,46 270.749,46 270.749,46 270.749,46 270.749,46 270.749,46 270.749,46 270.749,46 270.749,46 270.749,46 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 170.933,45 270.749,46 270.749,46 270.749,46 270.749,46 270.749,46 270.749,46 270.749,46 270.749,46 270.749,46 270.749,46 270.749,46 

Local Responsável Técnico

Nome: Ana Cristina Lopes de Mendonça

CREA/CAU: A 14.927-6

Data ART/RRT: 8845194

segunda-feira, 14 de outubro de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - SEDE DA PREFEITURA

 Valor (R$) Parcelas:

T RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - SEDE DA PREFEITURA

SAQUAREMA

-

Total:    R$ 270.749,46

Item Descrição
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