CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

MUNICIPAL #PUBLICO
N° OPERAGAO APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO OBJETO
- RECUPERACAO ESTRUTURAL - SEDE DA PREFEITURA RECUPERACAO ESTRUTURAL - SEDE DA PREFEITURA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
01/00 02/00 03/00 04/00 05/00 06/00 07/00 08/00 09/00 10/00 11/00 12/00
1. RECUPERACAO ESTRUTURAL - SEDE DA  270.749,46 | % Periodo: | 63,13% 36,87%
[1.2. SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORI 7.428,72 | % Periodo: | 100,00% |
|
[1.2. CANTEIRO DE OBRA 10.631,29 | % Periodo: | 90,49% 9,51% |
|
[1.3. TRANSPORTES 1.502,65 | % Periodo: | 20,00% 80,00% |
|1.4. SERVICOS COMPLEMENTARES 163.562,03 | % Periodo: 57,32% 42,68% |
|
[15. ESTRUTURAS 87.624,77 | % Periodo: [ 68,28% 31,72% |
L
Total: R$270.749,46 %: 63,13% 36,87%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 170.933,45 | 99.816,01
Outros: - -
Investimento: [ 170.933,45 | 99.816,01
%: 63,13% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 170.933,45 | 270.749,46
QOutros: - -
Investimento: [ 170.933,45 | 270.749,46

SAQUAREMA
Local

segunda-feira, 14 de outubro de 2019
Data

PMv3.0.2

Responséavel Técnico

Nome: Ana Cristina Lopes de Mendonca
CREA/CAU: A 14.927-6

ART/RRT: 8845194
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