CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
MUNICIPAL #PUBLICO
N° OPERAGAO APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO OBJETO
- CONSTRUCAO DE QUIOSQUES NA PRAIA DA VILA CONSTRUCAO DE QUIOSQUES NA PRAIA DA VILA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18
1. CONSTRUCAO DE QUIOSQUES NA PRAIA  1.952.800,13 | % Periodo: | 10,61% 11,79% 13,89% 14,66% 15,18% 16,90% 16,97%
[1.2. SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORI 8.162,30 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. ADMINISTRACAO LOCAL 297.039,72 | % Periodo: | 14,28% 14,28% 14,28% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
[1.3. CANTEIRO DE OBRA 114.438,27 | % Periodo: | 66,58% 4,68% 4,68% 4,68% 4,68% 4,68% 10,02%
PREENCHA ESTA LINHA --> 66,58% 4,68% 4,68% 4,68% 4,68% 4,68% 10,02%
[1.4. MOVIMENTO DE TERRA 48.643,52 | % Periodo: | 17,74% 6,16% 56,01% 13,50% 6,59%
[15. SERVICOS COMPLEMENTARES 9.852,56 | % Periodo: 3,49% 2,82% 2,82% 2,82% 2,82% 85,23%
|1.6. BASES E PAVIMENTOS 38.725,75 | % Periodo: 100,00%
[1.7. ESTRUTURAS 198.912,65 | % Periodo: | 19,09% 35,92% 34,19% 10,80%
[1.8. ALVENARIAS E DIVISORIAS 53.987,12 | % Periodo: [ 13,95% 39,74% 32,65% 13,66%
[1.0. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS EP 226.309,32 | % Periodo: 9,96% 27,61% 27,52% 25,01% 4,69% 5,21%
|1.10. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO ' 186.724,53 | % Periodo: 5,15% 10,52% 48,10% 14,44% 21,79%
PREENCHA ESTA LINHA --> 5,15% 10,52% 48,10% 14,44% 21,79%
|1.11. INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, 305.378,40 | % Periodo: 8,60% 14,78% 8,05% 6,76% 12,98% 35,81% 13,02%
PREENCHA ESTA LINHA --> 8,60% 14,78% 8,05% 6,76% 12,98% 35,81% 13,02%
|1.12. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERME 253.952,32 | % Periodo: 0,97% 11,31% 15,98% 8,46% 31,64% 31,64%
|1.13. PINTURAS 58.457,32 | % Periodo: 35,44% 64,56%
|1.14. APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, 152.216,35 | % Periodo: 10,61% 19,50% 18,86% 21,93% 18,03% 11,07%
L
Total: R$1.952.800,13 %: 10,61% 11,79% 13,89% 14,66% 15,18% 16,90% 16,97%
Repasse: | 207.168,10 | 230.306,01 | 271.146,54 | 286.292,03 | 296.373,16 | 330.092,74 | 331.421,55
Periodo: Contrapartida: - - - - - - -
Outros: - - - - - - -
Investimento: | 207.168,10 | 230.306,01 | 271.146,54 | 286.292,03 | 296.373,16 | 330.092,74 | 331.421,55
%: 10,61% 22,40% 36,29% 50,95% 66,12% 83,03% 100,00%
Repasse: | 207.168,10 | 437.474,11 | 708.620,65 | 994.912,68 | 1.291.285,84 | 1.621.378,58 | 1.952.800,13
Acumulado: Contrapartida: - - - - - - -
Outros: - - - - - - -
Investimento: | 207.168,10 | 437.474,11 | 708.620,65 | 994.912,68 | 1.291.285,84 | 1.621.378,58 | 1.952.800,13
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