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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICIPAL

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO OBJETO

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/00 02/00 03/00 04/00 05/00 06/00 07/00 08/00 09/00 10/00 11/00 12/00

1. CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA E VESTIÁRIO EM BICUÍBA 969.597,81 % Período: 21,61% 22,87% 26,77% 28,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 12.170,82 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. CANTEIRO DE OBRA  43.051,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. MOVIMENTO DE TERRA  19.330,90 % Período: 78,50% 21,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

78,50% 21,50%

1.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  2.871,92 % Período: 79,10% 10,45% 10,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

79,10% 10,45% 10,45%

1.5. BASES E PAVIMENTOS  61.554,31 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS  506.845,17 % Período: 0,00% 15,00% 30,00% 55,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 30,00% 55,00%

1.7. ESTRUTURAS  73.814,34 % Período: 21,11% 78,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

21,11% 78,89%

1.8. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  18.583,81 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.9. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 49.743,50 % Período: 14,69% 44,47% 40,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14,69% 44,47% 40,84%

1.10. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 26.720,52 % Período: 18,80% 0,00% 81,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

18,80% 81,20%

1.11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 71.176,82 % Período: 52,14% 47,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

52,14% 47,86%

1.12. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 21.072,44 % Período: 48,87% 39,20% 11,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

48,87% 39,20% 11,93%

1.13. PINTURAS  22.734,54 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.14. APARELHOS HIDRÁLICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 39.927,14 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 21,61% 22,87% 26,77% 28,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 209.545,84 221.745,53 259.541,60 278.764,84 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 209.545,84 221.745,53 259.541,60 278.764,84 - - - - - - - - 

%: 21,61% 44,48% 71,25% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 209.545,84 431.291,37 690.832,97 969.597,81 969.597,81 969.597,81 969.597,81 969.597,81 969.597,81 969.597,81 969.597,81 969.597,81 

Acumulado: Contrapartida: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 209.545,84 431.291,37 690.832,97 969.597,81 969.597,81 969.597,81 969.597,81 969.597,81 969.597,81 969.597,81 969.597,81 969.597,81 

-

Total:    R$ 969.597,81

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CAMPO SINTÉTICO BICUÍBA

 Valor (R$) Parcelas:

T CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA E VESTIÁRIO EM BICUÍBA
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Local Responsável Técnico

Nome: 

CREA/CAU: 

Data ART/RRT: 

quinta-feira, 21 de novembro de 2019

SAQUAREMA
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