CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

MUNICIPAL #PUBLICO
N° OPERAGAO APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO OBJETO
- CONSTRUCAO DE CAMPO DE GRAMA SINTETICA E VESTIARIQCAMPO SINTETICO BICUIBA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
01/00 02/00 03/00 04/00 05/00 06/00 07/00 08/00 09/00 10/00 11/00 12/00
1. CONSTRUCAO DE CAMPO DE GRAMA SIN  969.597,81 | % Periodo: | 21,61% 22,87% 26,77% 28,75%
[1.2. SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORI  12.170,82 | % Periodo: | 100,00% |
|
[1.2. CANTEIRO DE OBRA 43.051,58 | % Periodo: [ 100,00% |
|
[1.3. MOVIMENTO DE TERRA 19.330,90 | % Periodo: | 78,50% 21,50% |
[1.4. SERVICOS COMPLEMENTARES 2.871,92 | % Periodo: [ 79,10% 10,45% 10,45% |
|
[15. BASES E PAVIMENTOS 61.554,31 | % Periodo: | 100,00% |
|
[1.6. SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 506.845,17 | % Periodo: 15,00% 30,00% 55,00% |
|
[1.7. ESTRUTURAS 73.814,34 | % Periodo: | 21,11% 78,89% |
|
[1.8. ALVENARIAS E DIVISORIAS 18.583,81 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.0. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS EP  49.743,50 | % Periodo: | 14,69% 44,47% 40,84% |
|
[1.10. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO '  26.720,52 | % Periodo: | 18,80% 81,20% |
|
[1.11.  INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, 71.176,82 | % Periodo: | 52,14% 47,86% |
|
[1.12. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERME  21.072,44 | % Periodo: | 48,87% 39,20% 11,93% |
|
[1.13.  PINTURAS 22.734,54 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.14.  APARELHOS HIDRALICOS, SANITARIOS, E  39.927,14 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$ 969.597,81 %: 21,61% 22,87% 26,77% 28,75%
Repasse: | 209.545,84 | 221.745,53 | 259.541,60 | 278.764,84
Periodo: Contrapartida: - - - -
Qutros: - - - _
Investimento: | 209.545,84 | 221.745,53 | 259.541,60 | 278.764,84
%: 21,61% 44,48% 71,25%|  100,00%
Repasse: | 209.545,84 | 431.291,37 | 690.832,97 | 969.597,81
Acumulado: Contrapartida: 0,00 0,00 0,00 0,00
Qutros: - - - _
Investimento: | 209.545,84 | 431.291,37 | 690.832,97 | 969.597,81
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

SAQUAREMA

Grau de Sigilo
MUNICIPAL #PUBLICO
N° OPERAGAO APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO OBJETO
- CONSTRUCAO DE CAMPO DE GRAMA SINTETICA E VESTIARIQCAMPO SINTETICO BICUIBA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
01/00 02/00 03/00 04/00 05/00 06/00 07/00 08/00 09/00 10/00 11/00 12/00

Local

quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Data

PMv3.0.2

Responsavel Técnico
Nome:

CREA/CAU:
ART/RRT:
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