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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICIPAL

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO OBJETO

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/00 02/00 03/00 04/00 05/00 06/00 07/00 08/00 09/00 10/00 11/00 12/00

1. REFORMA DA QUADRA DO BOQUEIRÃO  613.211,77 % Período: 25,96% 25,23% 24,89% 23,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CANTEIRO DE OBRA  12.662,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. MOVIMENTO DE TERRA  4.000,46 % Período: 0,00% 71,06% 28,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

71,06% 28,94%

1.3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  28.338,66 % Período: 76,71% 9,85% 6,72% 6,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

76,71% 9,85% 6,72% 6,72%

1.4. ESTRUTURAS  1.052,95 % Período: 40,27% 59,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,27% 59,73%

1.5. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  2.136,53 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 105.104,92 % Período: 0,00% 27,48% 52,21% 20,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

27,48% 52,21% 20,31%

1.7. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 19.887,70 % Período: 0,00% 0,00% 91,92% 8,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

91,92% 8,08%

1.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 19.562,13 % Período: 28,13% 25,01% 46,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

28,13% 25,01% 46,86%

1.9. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 226.244,07 % Período: 36,72% 34,25% 29,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

36,72% 34,25% 29,03%

1.10. PINTURAS  178.137,50 % Período: 18,90% 20,88% 0,00% 60,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

18,90% 20,88% 60,22%

1.11. APARELHOS HIDRÁLICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 16.084,42 % Período: 0,00% 0,00% 9,57% 90,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9,57% 90,43%

%: 25,96% 25,23% 24,89% 23,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 159.209,21 154.722,03 152.602,89 146.677,64 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 159.209,21 154.722,03 152.602,89 146.677,64 - - - - - - - - 

%: 25,96% 51,19% 76,08% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 159.209,21 313.931,24 466.534,13 613.211,77 613.211,77 613.211,77 613.211,77 613.211,77 613.211,77 613.211,77 613.211,77 613.211,77 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 159.209,21 313.931,24 466.534,13 613.211,77 613.211,77 613.211,77 613.211,77 613.211,77 613.211,77 613.211,77 613.211,77 613.211,77 

Local Responsável Técnico

Nome: ANA CRISTINA LOPES DE MENDONÇA

CREA/CAU: A 14927-6

Data ART/RRT: 

-

Total:    R$ 613.211,77

Item Descrição

terça-feira, 26 de novembro de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DA QUADRA DO BOQUEIRÃO

 Valor (R$) Parcelas:

T REFORMA DA QUADRA DO BOQUEIRÃO

SAQUAREMA
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