CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
MUNICIPAL #PUBLICO
N° OPERAGAO APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO OBJETO
- REFORMA DA QUADRA DO BOQUEIRAQO REFORMA DA QUADRA DO BOQUEIRAQO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
01/00 02/00 03/00 04/00 05/00 06/00 07/00 08/00 09/00 10/00 11/00 12/00
i, REFORMA DA QUADRA DO BOQUEIRAO 613.211,77 | % Periodo: 25,96% 25,23% 24,89% 23,92%
|1.1. CANTEIRO DE OBRA 12.662,43 | % Periodo: | 100,00% |
|
|1.2. MOVIMENTO DE TERRA 4.000,46 | % Periodo: 71,06% 28,94% |
|
|1.3. SERVICOS COMPLEMENTARES 28.338,66 | % Periodo: 76,71% 9,85% 6,72% 6,72% |
|
[14. ESTRUTURAS 1.052,95 | % Periodo: | 40,27% 59,73% |
|
[15. ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.136,53 | % Periodo: | 100,00% |
|
|1.6. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS EP  105.104,92 | % Perfodo: 27,48% 52,21% 20,31% |
|
|1.7. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO ' 19.887,70 | % Periodo: 91,92% 8,08% |
|
|1.8. INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, 19.562,13 | % Periodo: 28,13% 25,01% 46,86% |
|
|1.9. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERME  226.244,07 | % Periodo: 36,72% 34,25% 29,03% |
|
[1.10.  PINTURAS 178.137,50 | % Periodo: | 18,90% 20,88% 60,22% |
\
[1.11.  APARELHOS HIDRALICOS, SANITARIOS, E  16.084,42 | % Periodo: 9,57% 90,43% |
L
Total: R$613.211,77 %: 25,96% 25,23% 24,89% 23,92%
Repasse: | 159.209,21 | 154.722,03 | 152.602,89 | 146.677,64
Periodo: Contrapartida: - - - -
Outros: - - - R
Investimento: | 159.209,21 | 154.722,03 | 152.602,89 | 146.677,64
%: 25,96% 51,19% 76,08% 100,00%
Repasse: | 159.209,21 | 313.931,24 | 466.534,13 | 613.211,77
Acumulado: Contrapartida: - - - -
Outros: - - - R
Investimento: | 159.209,21 | 313.931,24 | 466.534,13 | 613.211,77
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