
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Prefeitura Municipal de Saquarema 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 
SEXTO TERMO ADITIVO DE 

PRORROGAÇÃO AO 

CONTRATO Nº 088/2021 

CELEBRADO PELO MUNICÍPIO 

DE SAQUAREMA E PELA 

EMPRESA CONSTRUTORA 

METROPOLITANA S.A., QUE 

TEM POR OBJETO A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

QUALIFICADA PARA 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 

OBRAS DE ARTES ESPECIAIS 

EM DIVERSOS LOGRADOUROS 

DO MUNICÍPIO DE 

SAQUAREMA/RJ. 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, inscrito no CNPJ sob o nº. 32.147.670/0001-21, 

com sede na Rua Coronel Madureira, 77– Centro, Saquarema – RJ, CEP 28990-756, doravante denominado 

MUNICÍPIO, representado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, Sr. Cledson Sampaio Bitencourt, 

brasileiro, portador da carteira de identidade n°. 120447990 IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 086.101.31742.  

 

CONTRATADA: CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A., inscrita no CNPJ (MF) n.º 

33.049.503/0001-00, localizada na Estrada do Pedregoso, nº. 2.605 – Distrito Industrial de Campo Grande, 

Rio de Janeiro/RJ., representada pelo procurador Sr. Luiz Felipe Carneiro Leão, brasileiro, Engenheiro 

Civil, portador da Cédula de Identidade n.º 140541D, expedida pelo CREA-RJ e CPF (MF) n.º 959.438.897-

87, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por Procuração. 

 

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato n.º 

088/2021, resultante da Concorrência Pública nº 002/2021, conforme Processo Administrativo nº. 

5812/2021, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às 

seguintes cláusulas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1. O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO do prazo da execução do 

Contrato nº. 088/2021, firmado entre as partes em 14/07/2021. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

1.              Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a execução dos serviços pelo prazo de 06 (seis) 

meses. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Secretario Municipal de Infraestrutura, 

da contratante, exarada na Justificativa constante nos autos do processo administrativo nº. 5.812/2021, e 

encontra amparo legal no artigo 57, § 1º da Lei n.º 8.666/93. 

 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Prefeitura Municipal de Saquarema 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

 

1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado 

entre as partes. 

 

 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 

(quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas 

pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

Saquarema, em 17 de julho de 2023. 

 

 

_________________________________________ 

Cledson Sampaio Bitencourt  

Secretário Municipal de Infraestrutura 

Contratante 

 

 

_________________________________________ 

CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A  

Procurador: Luiz Felipe Carneiro Leão 

Contratada 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

NOME:____________________________________ 

CPF: ______________________________________ 

ASSINATURA:_____________________________ 

 

    

 NOME: ___________________________________ 

 CPF: _____________________________________ 

 ASSINATURA:_____________________________ 

 


