
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 TOTAL

R$ 236.929,40 R$ 12.636,23 R$ 9.477,18 R$ 9.477,18 R$ 9.477,18 R$ 9.477,18 R$ 9.477,18 R$ 9.477,18 R$ 9.477,17 R$ 315.905,88

75,00% 4,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 100,00%

R$ 155.964,14 R$ 311.928,29 R$ 467.892,43 R$ 623.856,57 R$ 623.856,57 R$ 467.892,42 R$ 311.928,29 R$ 155.964,15 R$ 0,00 R$ 3.119.282,86

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 413.156,73 R$ 826.313,46 R$ 1.239.470,18 R$ 1.652.626,91 R$ 1.652.626,91 R$ 1.239.470,18 R$ 826.313,46 R$ 413.156,72 R$ 8.263.134,55

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 100,00%

R$ 392.893,54 R$ 737.721,25 R$ 1.303.683,07 R$ 1.872.803,93 R$ 2.285.960,66 R$ 2.129.996,51 R$ 1.560.875,65 R$ 991.754,79 R$ 422.633,89 R$ 11.698.323,29

R$ 19.503,30 R$ 36.620,60 R$ 64.715,04 R$ 92.966,29 R$ 113.475,46 R$ 105.733,38 R$ 77.482,12 R$ 49.230,88 R$ 20.979,62 R$ 580.706,69

R$ 78.355,40 R$ 147.124,95 R$ 259.995,64 R$ 373.496,34 R$ 455.892,86 R$ 424.788,68 R$ 311.287,98 R$ 197.787,27 R$ 84.286,56 R$ 2.333.015,68

R$ 490.752,24 R$ 921.466,80 R$ 1.628.393,75 R$ 2.339.266,56 R$ 2.855.328,98 R$ 2.660.518,57 R$ 1.949.645,75 R$ 1.238.772,94 R$ 527.900,07 R$ 14.612.045,66

3,36% 6,31% 11,14% 16,01% 19,54% 18,21% 13,34% 8,48% 3,60% 99,99%

A SERVIÇOS PRELIMINARES

B DRENAGEM PLUVIAL

TOTAL GERAL

C PAVIMENTAÇÃO

TOTAL OBRA

BDI - 19%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL


