CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

ITEM DESCRIGAO Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 TOTAL
R$ 236.929,40 R$ 12.636,23 R$ 9.477,18 R$9.477,18 R$ 9.477,18 R$9.477,18 R$ 9.477,18 R$9.477,18 R$ 9.477,17 R$ 315.905,88
A |SERVICOS PRELIMINARES
75,00% 4,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 100,00%
R$ 155.964,14 R$ 311.928,29 R$ 467.892,43 R$ 623.856,57 R$ 623.856,57 R$ 467.892,42 R$ 311.928,29 R$ 155.964,15 R$ 0,00 R$ 3.119.282,86
B |DRENAGEM PLUVIAL
5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 100,00%
- R$ 0,00 R$ 413.156,73 R$ 826.313,46 R$ 1.239.470,18 R$ 1.652.626,91 R$ 1.652.626,91 R$ 1.239.470,18 R$ 826.313,46 R$ 413.156,72 R$ 8.263.134,55
C |PAVIMENTAGCAO
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 100,00%
TOTAL OBRA R$ 392.893,54 R$ 737.721,25

R$ 1.303.683,07

R$ 1.872.803,93

R$ 2.285.960,66

R$ 2.129.996,51

R$ 1.560.875,65

R$ 991.754,79

R$ 422.633,89

R$ 11.698.323,29

ADMINISTRAGAO LOCAL

R$ 19.503,30

R$ 36.620,60

R$ 64.715,04

R$ 92.966,29 R$ 113.475,46 R$ 105.733,38 R$ 77.482,12 R$ 49.230,88 R$ 20.979,62 R$ 580.706,69
BDI - 19% R$ 78.355,40 R$ 147.124,95 R$ 259.995,64 R$ 373.496,34 R$ 455.892,86 R$ 424.788,68 R$ 311.287,98 R$ 197.787,27 R$ 84.286,56 R$ 2.333.015,68
R$ 490.752,24 R$ 921.466,80 R$ 1.628.393,75 | R$ 2.339.266,56 R$ 2.855.328,98 | R$ 2.660.518,57 R$ 1.949.645,75 | R$ 1.238.772,94 R$ 527.900,07 R$ 14.612.045,66

TOTAL GERAL
3,36% 6,31% 11,14% 16,01% 19,54% 18,21% 13,34% 8,48% 3,60% 99,99%




