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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

MUNICIPAL #PUBLICO
N° OPERAGAO APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO OBJETO
- UBS JARDIM IPITANGAS CONSTRUCAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE JARDIM IPITANGAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21
1. CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE S/ 1.664.319,01 | % Periodo: 7,93% 10,06% 10,37% 11,33% 11,45% 11,31% 10,43% 10,16% 9,79% 7,17%
|l.1A PROJETO EXECUTIVO 6.153,58 | % Periodo: | 100,00%
|1.2 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORI! 2.112,69 | % Periodo: | 100,00%
[13. ADMINISTRACAO LOCAL 128.474,99 | % Periodo: 8,00% 10,00% 10,27% 11,33% 11,33% 11,39% 10,60% 10,27% 9,94% 6,87%
|l.4A CANTEIRO DE OBRA 93.688,13 | % Periodo: | 100,00%
[15. MOVIMENTO DE TERRA 76.728,89 | % Perfodo: 2,55% 49,43% 13,45% 17,14% 10,85% 3,97% 2,61%
[16. SERVICOS COMPLEMENTARES 73.710,26 | % Perfodo: 9,36% 9,36% 9,36% 9,36% 9,36% 9,36% 9,36% 9,36% 9,36% 15,76%
|1.7. BASES E PAVIMENTOS 34.309,11 | % Periodo: 24,76% 75,24%
|1.8. SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 7.092,36 | % Periodo: 100,00%
[1.0. ESTRUTURAS 377.757,75 | % Periodo: 0,04% 29,07% 29,38% 13,08% 27,64% 0,54% 0,25%
PREENCHA ESTA LINHA --> 0,04% 29,07% 29,38% 13,08% 27,64% 0,54% 0,25%
|1.10. ALVENARIAS E DIVISORIAS 68.852,89 | % Periodo: 4,39% 88,79% 6,82%
|1.11. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E P 218.113,63 | % Periodo: 4,07% 1,30% 1,07% 11,54% 59,95% 15,70% 6,37%
PREENCHA ESTA LINHA --> 4,07% 1,30% 1,07% 11,54% 59,95% 15,70% 6,37%
|1.12. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO ¢ 166.209,89 | % Periodo: 6,04% 40,57% 47,07% 6,32%
[1.13. INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, 159.644,49 | % Periodo: 6,70% 11,86% 18,71% 19,17% 31,47% 7,68% 3,38% 1,03%
|1.14. INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE AR-CC  39.710,44 | % Periodo: 0,93% 11,50% 12,31% 0,81% 62,95% 11,50%
|1.15. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERME ~ 91.431,13 | % Periodo: 6,15% 93,85%
[1.16.  PINTURAS 69.057,83 | % Periodo: 32,44% 67,56%
|1.17. APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, 51.270,95 | % Periodo: 0,99% 26,90% 72,11%
I
Total: R$ 1.664.319,01 Y%: 7,93% 10,06% 10,37% 11,33% 11,45% 11,31% 10,43% 10,16% 9,79% 7,17%
Repasse: | 131.935,55 | 167.488,05 | 172.601,93 | 188.554,28 | 190.506,50 | 188.158,81 | 173.576,53 | 169.168,94 | 163.017,77 | 119.310,65
Periodo: Contrapartida: = = = = = = = = = =
Outros: - - - - - - - - - -
Investimento: [ 131.935,55 | 167.488,05 | 172.601,93 | 188.554,28 | 190.506,50 | 188.158,81 | 173.576,53 | 169.168,94 | 163.017,77 | 119.310,65
%: 7,93% 17,99% 28,36% 39,69% 51,14% 62,44% 72,87% 83,04% 92,83% 100,00%
Repasse: | 131.935,55 | 299.423,60 | 472.025,53 | 660.579,81 | 851.086,31 | 1.039.245,12 | 1.212.821,65 | 1.381.990,59 | 1.545.008,36 | 1.664.319,01
Acumulado: Contrapartida: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros: - - - - - - - - - -
Investimento: | 131.935,55 | 299.423,60 | 472.025,53 | 660.579,81 | 851.086,31 | 1.039.245,12 | 1.212.821,65 | 1.381.990,59 | 1.545.008,36 | 1.664.319,01
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