
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE 

PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E 

EXECUÇÃO AO CONTRATO N.º 

204/2021 CELEBRADO PELO 

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA E PELO 

CONSÓRCIO NOVA ORLA 

SAQUAREMA(RL2 ENGENHARIA 

LTDA., WL ENGENHARIA, 

PLANEJAMENTO EIRELI E 

CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS 

EIRELI), QUE TEM POR OBJETO A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

QUALIFICADA COM 

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, 

MATERIAIS E TÉCNICAS 

CONSTRUTIVAS QUE SERÃO 

EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DE 

OBRA DE URBANIZAÇÃO, 

DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E 

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

URBANOS AO LONGO DA AVENIDA 

LITORÂNEA, NO MUNICÍPIO DE 

SAQUAREMA-RJ. 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, inscrito no CNPJ sob o nº. 32.147.670/0001-21, 

com sede na Rua Coronel Madureira, 77– Centro, Saquarema – RJ, CEP 28990-756, doravante denominado 

MUNICÍPIO, representado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, Sr. Cledson Sampaio Bitencourt, 

brasileiro, portador da carteira de identidade n°. 120447990 IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 086.101.317-

42. 
 

CONTRATADA: CONSÓRCIO NOVA ORLA SAQUAREMA (RL2 ENGENHARIA LTDA., WL 

ENGENHARIA, PLANEJAMENTO EIRELI E CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS EIRELI), 

inscrito no CNPJ (MF) n.º 44.984.427/0001-47, localizado na Avenida das Américas, 3.301 – bloco 05 – 

sala 210, Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ, representado por seu representante legal o Sr. Luiz Batista 

Girardi, brasileiro, casado, engenheiro civil portador da Cédula de Identidade n.º 62.371, expedida pelo 

CREA/RS e CPF (MF) n.º 334.762.680-04. 

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao 

contrato n.º 204/2021, resultante da Concorrência Pública nº 007/2021, conforme Processo Administrativo 

nº. 14809/2021, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

às seguintes cláusulas 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1. O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência e da execução 

do Contrato nº. 204/2021, firmado entre as partes em 20/12/2021. 

 

 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Prefeitura Municipal de Saquarema 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 

 

1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº. 204/2021 

por 6 (seis) meses. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

1.              Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a execução dos serviços, objeto do contrato nº 

204/2021 pelo prazo de 6 (seis) meses. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Secretário Municipal de Infraestrutura 

da contratante, exarada no processo administrativo em epígrafe, e encontra amparo legal no artigo 57, § 1º, 

inciso II da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

 

1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado 

entre as partes. 

 

 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 

(quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas 

pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

Saquarema, em 08 de junho de 2023. 

 
___________________________________________________________________________________ 

Cledson Sampaio Bitencourt  

Secretário Municipal de Infraestrutura 

Contratante 

 

____________________________________________________________________________________ 

CONSÓRCIO NOVA ORLA SAQUAREMA (RL2 ENGENHARIA LTDA., WL ENGENHARIA, 

PLANEJAMENTO EIRELI E CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS EIRELI) 

Representante: Luiz Batista Girardi 

Contratada 

 

 Testemunhas: 

___________________________________________ 

 

CPF:_______________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

CPF:_______________________________________ 


