
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Prefeitura Municipal de Saquarema 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 
QUARTO TERMO ADITIVO DE 

PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, 

PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO E 

ACRÉSCIMO AO CONTRATO N.º 

204/2021 CELEBRADO PELO 

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA E PELO 

CONSÓRCIO NOVA ORLA 

SAQUAREMA (RL2 ENGENHARIA 

LTDA., WL ENGENHARIA, 

PLANEJAMENTO EIRELI E 

CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS 

EIRELI), QUE TEM POR OBJETO A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

QUALIFICADA COM 

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, 

MATERIAIS E TÉCNICAS 

CONSTRUTIVAS QUE SERÃO 

EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DE 

OBRA DE URBANIZAÇÃO, 

DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E 

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

URBANOS AO LONGO DA AVENIDA 

LITORÂNEA, NO MUNICÍPIO DE 

SAQUAREMA-RJ. 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, inscrito no CNPJ sob o nº. 32.147.670/0001-21, 

com sede na Rua Coronel Madureira, 77– Centro, Saquarema – RJ, CEP 28990-756, doravante denominado 

MUNICÍPIO, representado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, Sr. Cledson Sampaio Bitencourt, 

brasileiro, portador da carteira de identidade n°. 120447990 IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 086.101.317-

42. 
 

CONTRATADA: CONSÓRCIO NOVA ORLA SAQUAREMA (RL2 ENGENHARIA LTDA., WL 

ENGENHARIA, PLANEJAMENTO EIRELI E CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS EIRELI), 

inscrito no CNPJ (MF) n.º 44.984.427/0001-47, localizado na Avenida das Américas, 3.301 – bloco 05 – 

sala 210, Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ, representado por seu representante legal o Sr. Luiz Batista 

Girardi, brasileiro, casado, engenheiro civil portador da Cédula de Identidade n.º 62.371, expedida pelo 

CREA/RS e CPF (MF) n.º 334.762.680-04. 

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao 

contrato n.º 204/2021, resultante da Concorrência Pública nº 007/2021, conforme Processo Administrativo 

nº. 14.809/2021, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

às seguintes cláusulas 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1. O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência e da execução 

e o ACRÉSCIMO ao valor do Contrato nº 204/2021, firmado entre as partes em 20/12/2021. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 

 

1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº. 204/2021 

por 3 (três) meses. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

1.              Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a execução dos serviços, objeto do contrato nº 

204/2021 pelo prazo de 3 (três) meses. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO ACRÉSCIMO 

 

1. Pelo presente termo aditivo, fica acrescido o contrato em aproximadamente 7,97% (sete 

inteiros e noventa e sete centésimo de por cento) no valor de R$ 2.924.628,21 (dois milhões novecentos 

e vinte e quatro mil seiscentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos). 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO 

1. O valor do contrato, após a acréscimo de 7,97% (sete inteiros e noventa e sete centésimo 

de por cento) é de R$ 44.322.436,40 (quarenta e quatro milhões trezentos e vinte e dois mil quatrocentos 

e trinta e seis reais quarenta centavos). 

CLÁUSULA SEXTA – DA DESPESA 

 

1. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, correrá à conta do Programa de 

Trabalho nº 15.451.0023.1.074, Natureza de Despesa nº 4.4.90.51.08.00, Fonte: 270401 da vigente Lei 

Orçamentária Anual. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Secretário Municipal de Infraestrutura, 

da contratante, exarada na Justificativa constante nos autos do processo administrativo nº. 14.809/2021, e 

encontra amparo legal nos artigos 57, § 1º, inciso I e 65, inciso I ‘’a’’ e ‘’b’’ da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

 

1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado 

entre as partes. 

 

 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 

(quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas 

pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 
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Saquarema, em 23 de outubro de 2023. 

 
___________________________________________________________________________________ 

Cledson Sampaio Bitencourt  

Secretário Municipal de Infraestrutura 

Contratante 

 

____________________________________________________________________________________ 

CONSÓRCIO NOVA ORLA SAQUAREMA (RL2 ENGENHARIA LTDA., WL ENGENHARIA, 

PLANEJAMENTO EIRELI E CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS EIRELI) 

Representante: Luiz Batista Girardi 

Contratada 

 

 Testemunhas: 

___________________________________________ 

 

CPF:_______________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

CPF:_______________________________________ 


