
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Prefeitura Municipal de Saquarema 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE 

PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E 

EXECUÇÃO, ACRÉSCIMO AO 

CONTRATO N.º 206/2022 CELEBRADO 

PELO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA E 

A EMPRESA GLOBO CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA., QUE TEM 

POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DA 

EMPRESA DE SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO 

DE MATERIAL E DE MÃO DE OBRA, 

PARA EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA 

RUA DES. PACHE FARIA E OUTROS 

LOGRADOUROS – PORTO DA ROÇA I – 

SAQUAREMA/RJ. 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, inscrito no CNPJ sob o nº. 32.147.670/0001-21, 

com sede na Rua Coronel Madureira, 77– Centro, Saquarema – RJ, CEP 28990-756, doravante 

denominado MUNICÍPIO, representado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, Sr. Cledson 

Sampaio Bitencourt, brasileiro, portador da carteira de identidade n°. 120447990 IFP/RJ e inscrito no 

CPF sob o nº 086.101.31742.  

 

CONTRATADA: GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA., inscrita no CNPJ 

(MF) n.º 33.854.563/0001-04, localizada na Rua Mercúrio, nº. 1390, Pavuna – Rio de Janeiro/RJ, 

representada pelo Sr. Reinaldo Alexander Martins de Barros, brasileiro, portador da Cédula de 

Identidade n.º 2006979981, expedida pelo CREA/RJ e CPF (MF) n.º 006.861.947-21. 

 

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato n.º 

206/2022, resultante da Concorrência Pública nº 005/2022, conforme Processo Administrativo nº. 

4007/2022, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às 

seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1. O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência, execução e 

ACRÉSCIMO do Contrato nº. 206/2022, firmado entre as partes em 25/10/2022. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 

 

1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº. 206/2022 

por 02 (dois) meses. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

1.              Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a execução dos serviços objeto do contrato 

nº. 206/2022 pelo prazo de 02 (dois) meses. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO ACRÉSCIMO 

 

1.            Pelo presente termo aditivo, fica acrescido o contrato nº. 206/2022 em aproximadamente 

21,75% (vinte e um inteiros setenta e cinco centésimos por cento) no valor de R$ 3.587.724,49 (três 

milhões quinhentos e oitenta e sete mil setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos). 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO 

1.  O valor do contrato, após o acréscimo de 21,75% (vinte e um inteiros e setenta e cinco 

centésimos por cento) é de R$ 20.081.900,07 (vinte milhões oitenta e um mil e novecentos reais e sete 

centavos). 

CLÁUSULA SEXTA– DA DESPESA 

 

1.               A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, correrá à conta do Programa de 

Trabalho: nº 15.451.0023.1.074, Natureza de Despesa: nº 4.4.90.31.08.00, Fonte: 270401, da vigente Lei 

Orçamentária Anual. 

 

2.               A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista 

para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentária Anual. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Secretário Municipal de Infraestrutura 

da contratante, exarada na Justificativa constante nos autos do processo administrativo nº. 4007/2022, e 

encontra amparo legal no 57, § 1º, inciso I e no art. 65, inciso I, “a” e “b” e no art. 65, inciso II, “d” § 1º 

da Lei n.º 8.666/93. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

 

1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, 

firmado entre as partes. 

 

 

 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 

(quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas 

pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

 

Saquarema, 13 de dezembro de 2023. 

 

_________________________________________________________________ 

Cledson Sampaio Bitencourt  

Secretário Municipal de Infraestrutura 

Contratante 

__________________________________________________________________ 

GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.  

Representante:  Reinaldo Alexander Martins de Barros  

Contratada 

 

TESTEMUNHAS: 

 

   NOME:___________________________________________________________ 

   CPF: _____________________________________________________________ 

   ASSINATURA:____________________________________________________ 

 

   NOME: __________________________________________________________ 

   CPF: ____________________________________________________________ 

   ASSINATURA:____________________________________________________ 


