
OBRA: 
LOCAL:
PRAZO:

Io: BDI 1: 23,53%
BDI 2: 18,98%

PRAZO: 10 MESES

% % AC % % AC % % AC % % AC

1.0.A
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E 

CAMPO
4.504,32R$                       0,4214% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

2.0.A CANTEIRO DE OBRA 1.016.269,92R$                95,0734% 91,0035% 91,0035% 0,9996% 92,0031% 0,9996% 93,0027% 0,9996% 94,0023%

3.0.A TRANSPORTES 48.157,71R$                     4,5052% 46,1993% 46,1993% 5,9779% 52,1771% 5,9779% 58,1550% 5,9779% 64,1328%

951.594,18R$                    951.594,18R$                   13.037,53R$                     964.631,71R$                  13.037,53R$                 977.669,24R$                  13.037,53R$                         990.706,77R$                  

CONSTRUÇÃO DE 08 CONEXÕES DO FUTURO NO CAMPO DE AVIAÇÃO 

NÃO DESONERADOTIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:
RUA LOCAL NO CAMPO DE AVIAÇÃO, AREAL 1° DISTRITO DE SAQUAREMA - RJ
10 MESES

CATEGORIA DESCRIÇÃO TOTAL %

SERVIÇOS
CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

MÊS 3 MÊS 4

91,4623% 1,2197% 92,6819%89,0229% 89,0229% 1,2197% 90,2426% 1,2197%

EMOP / SCO / SINAPI / SBC - DEZEMBRO/2022

COTAÇÕES -DEZEMBRO/2022
COMPOSIÇÕES - DEZEMBRO/2022

MÊS 2

TOTAL DO ORÇAMENTO C/ BDI 1.068.931,95R$                100,0000%

MÊS 1

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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% % AC % % AC % % AC % % AC

1.0.A 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

  2.0.A 0,9996% 95,0020% 0,9996% 96,0016% 0,9996% 97,0012% 0,9996% 98,0008%

3.0.A 5,9779% 70,1107% 5,9779% 76,0886% 5,9779% 82,0664% 5,9779% 88,0443%

13.037,53R$                      1.003.744,30R$                13.037,53R$                     1.016.781,83R$               13.037,53R$                 1.029.819,36R$               13.037,53R$                         1.042.856,89R$               

% % AC % % AC % % AC % % AC

1.0.A 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

  2.0.A 0,9996% 99,0004% 0,9996% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

3.0.A 5,9779% 94,0221% 5,9779% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

13.037,53R$                      1.055.894,42R$                13.037,53R$                     1.068.931,95R$               -R$                           1.068.931,95R$               -R$                                   1.068.931,95R$               

CATEGORIA
MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

1,2197% 97,5606%1,2197% 93,9016% 1,2197% 95,1213% 1,2197% 96,3410%

0,0000% 100,0000%1,2197% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

CATEGORIA

98,7803% 1,2197%
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Saquarema, 31 de Janeiro de 2023
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