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Engenharia e Projetos

ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICIPIO DE SAQUAREMA
P R E FE | TU RA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA N° DO PROCESSO:
SAHUAHEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO FOLHA:
! FRese SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO RUBRICA:

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUGAO DE 08 CONEXOES DO FUTURO NO CAMPO DE AVIAGAO
LOCAL: RUA LOCAL NO CAMPO DE AVIAGAO, AREAL 1° DISTRITO DE SAQUAREMA - RJ

PRAZO: 10 MESES TIPO DE CONTIBUIQI\O PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
lo: EMOP [ SCO [ SINAPI [ SBC - DEZEMBRO/2022 SERVIGOS BDIT: 23,53%
COMPOSIQGES - DEZEMBRO/ZOZZ CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 18,98%
COTAgéES -DEZEMBRO/2022 PRAZO: 10 MESES
CATEGORIA DESCRK;AO TOTAL % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
% % AC % % AC % % AC % % AC
L0A oRyICOS bE ESCRITORIO, LABORATORIOE | g 4.504,32 0,4214% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
20A CANTEIRO DE OBRA RS 1.016.269,92 95,0734% 91,0035% 91,0035% 0,9996% 92,0031% 0,9996% 93.0027% 0,9996% 94,0023%
3.0.A TRANSPORTES R$ 48.157,71 4,5052% 46,1993% 46,1993% 5,9779% 52,1771% 5,9779% 58,1550% 5,9779% 64,1328%)|
89,0229% 89,0229% 1,2197% 90,2426%) 1,2197% 91,4623%) 1,2197% 92,6819%
TOTAL DO ORCAMENTO C/ BDI R$ 1.068.931,95 100,0000%
R$ 951.594,18 | R$ 951.594,18 R$ 13.037,53 | R$ 964.631,71 R$ 13.037,53 | R$ 977.669,24 R$ 13.037,53 | R$ 990.706,77

Pagina 1 de 4

Marcos Camara Rebelo
CREA-RJ: 200911495-0



@ Quanta T;TRl S F L E@

Engenharia e Projetos

ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICIPIO DE SAQUAREMA
P R E FE | TU RA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA N° DO PROCESSO:
SAQUAREMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO FOLHA:
FABAHO EREGFETD SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO RUBRICA:
CATEGORIA MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
% % AC % % AC % % AC % % AC
1.0A 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.0.A 0,9996% 95,0020% 0,9996% 96,0016% 0,9996% 97,0012% 0,9996% 98,0008%|
3.0.A 5,9779% 70,1107% 5,9779% 76,0886% 5,9779% 82,0664% 5,9779% 88,0443%!|
1,2197% 93,9016%| 1,2197% 95,1213%| 1,2197% 96,3410%| 1,2197% 97,5606%)|
R$ 13.037,53 | R$ 1.003.744,30 || R$ 13.037,53 | R$ 1.016.781,83 R$ 13.037,53 | R$ 1.029.819,36 R$ 13.037,53 | R$ 1.042.856,89
CATEGORIA MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
% % AC % % AC % % AC % % AC
1.0.A 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
2.0.A 0,9996% 99,0004% 0,9996% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
3.0.A 5,9779% 94,0221% 5,9779% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
1,2197% 98,7803%| 1,2197% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
R$ 13.037,53 | R$ 1.055.894,42 || R$ 13.037,53 | R$ 1.068.931,95 R$ - R$ 1.068.931,95 R$ - R$ 1.068.931,95
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Saquarema, 31de Janeiro de 2023
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