CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

MUNICIPAL #PUBLICO
N° OPERAGAO APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO OBJETO |
0 PROJETO CONSTUCAO DE PARQUE DE EXPOSICAO PROJETO CONSTUCAO DE PARQUE DE EXPOSICAQ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18
1. PROJETO DE CONSTRUCAO DE PARQUE  327.136,12 | % Periodo: | 40,00% 30,00% 30,00%
[1.2. PROJETOS 327.136,12 | % Periodo: | 40,00% 30,00% 30,00% |
L
Total: R$ 327.136,12 %: 40,00% 30,00% 30,00%
Repasse: | 130.854,45 | 98.140,83 | 98.140,84
Periodo: Contrapartida: - - -
Outros: - - -
Investimento: | 130.854,45 | 98.140,83 | 98.140,84
%: 40,00% 70,00% 100,00%
Repasse: | 130.854,45 | 228.995,28 | 327.136,12
Acumulado: Contrapartida: - - -
Outros: - - -
Investimento: [ 130.854,45 | 228.995,28 | 327.136,12

SAQUAREMA
Local

quinta-feira, 10 de janeiro de 2019
Data

PMv3.0.2

Responséavel Técnico

Nome: Sarah Karolyna Serafim Ramalho
CREA/CAU: 2015100658

ART/RRT:

1/1



