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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICIPAL

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO OBJETO

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18

1. PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO 327.136,12 % Período: 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PROJETOS  327.136,12 % Período: 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 30,00% 30,00%

%: 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 130.854,45 98.140,83 98.140,84 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 130.854,45 98.140,83 98.140,84 - - - - - - - - - 

%: 40,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 130.854,45 228.995,28 327.136,12 327.136,12 327.136,12 327.136,12 327.136,12 327.136,12 327.136,12 327.136,12 327.136,12 327.136,12 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 130.854,45 228.995,28 327.136,12 327.136,12 327.136,12 327.136,12 327.136,12 327.136,12 327.136,12 327.136,12 327.136,12 327.136,12 

Local Responsável Técnico

Nome: Sarah Karolyna Serafim Ramalho

CREA/CAU: 2015100658

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 327.136,12

Item Descrição

quinta-feira, 10 de janeiro de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROJETO CONSTUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO
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