CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N°e OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| Prefeitura Municipal de Saquarema REFORMA DO 3° PAVIMENTO DA SEDE DA PMS REFORMA DO 3° PAVIMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descricéo Valor (R$) | Parcelas:
01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21
1. REFORMA DA SECRETARIA DE GABINETE 145.033,76 | % Periodo: 50,61% 49,39%
|1.1. ADMINISTRAGCAO LOCAL 11.994,15 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.2. CANTEIRO DE OBRA 685,71 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. SERVICOS COMPLEMENTARES 9.816,67 | % Periodo: 53,76% 46,24%
|1.4. ESTRUTURAS 41,038 | % Periodo: 100,00%
|1.5. ALVENARIAS E DIVISORIAS 327,26 | % Periodo: 100,00%
|1.6. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E Pl  40.306,23 | % Periodo: 74,04% 25,96%
|1.7. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO ¢ 1.321,57 | % Periodo: 100,00%
[18. INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS,  28.882,16 | % Periodo: |  77,38% 22,62%
|1.9. INSTALAQAO E FORNECIMENTO DE AR-CC 8.883,91 | % Periodo: 100,00%
|1.10. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERME  23.033,90 | % Periodo: 100,00%
|1.11. PINTURAS 19.249,25 | % Periodo: 100,00%
[1.12. SERVICOS DIVERSOS 491,92 | % Periodo: 100,00%
[
Total: R$ 145.033,76 %: 50,61%]|  49,39%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: 73.404,17 71.629,59
Qutros: - -
Investimento: 73.404,17 71.629,59
%: 50,61% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: 73.404,17 | 145.033,76
Qutros: - -
Investimento: 73.404,17 | 145.033,76
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