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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21

1. REFORMA DA SECRETARIA DE GABINETE  145.033,76 % Período: 50,61% 49,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  11.994,15 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.2. CANTEIRO DE OBRA  685,71 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  9.816,67 % Período: 53,76% 46,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

53,76% 46,24%

1.4. ESTRUTURAS  41,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  327,26 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 40.306,23 % Período: 74,04% 25,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

74,04% 25,96%

1.7. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 1.321,57 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 28.882,16 % Período: 77,38% 22,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

77,38% 22,62%

1.9. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE AR-CONDICIONADO 8.883,91 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.10. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 23.033,90 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.11. PINTURAS  19.249,25 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.12. SERVIÇOS DIVERSOS  491,92 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 50,61% 49,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 73.404,17 71.629,59 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 73.404,17 71.629,59 - - - - - - - - - - 

%: 50,61% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 73.404,17 145.033,76 145.033,76 145.033,76 145.033,76 145.033,76 145.033,76 145.033,76 145.033,76 145.033,76 145.033,76 145.033,76 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 73.404,17 145.033,76 145.033,76 145.033,76 145.033,76 145.033,76 145.033,76 145.033,76 145.033,76 145.033,76 145.033,76 145.033,76 

Local Responsável Técnico

Nome: Graziela Alves de Araújo

CREA/CAU: 2015121104

Data ART/RRT: -

terça-feira, 13 de julho de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DO 3° PAVIMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Saquarema REFORMA DO 3° PAVIMENTO DA SEDE DA PMS

Saquarema/RJ

0

Total:    R$ 145.033,76

Item Descrição
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