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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICIPAL

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO OBJETO

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18

1. CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CIDADE DA SAÚDE 327.737,44 % Período: 23,33% 30,44% 24,95% 21,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 1.020,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  22.408,32 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. CANTEIRO DE OBRA  30.258,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. MOVIMENTO DE TERRA  7.788,37 % Período: 47,96% 37,76% 14,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

47,96% 37,76% 14,28%

1.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  464,46 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.6. BASES E PAVIMENTOS  34.018,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS  20.463,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. ESTRUTURAS  32.899,38 % Período: 43,91% 31,21% 24,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

43,91% 31,21% 24,88%

1.9. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  6.682,94 % Período: 68,77% 31,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

68,77% 31,23%

1.10. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 29.895,40 % Período: 0,00% 53,00% 47,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

53,00% 47,00%

1.11. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 24.314,96 % Período: 0,00% 15,62% 84,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,62% 84,38%

1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 47.543,14 % Período: 0,00% 52,59% 38,87% 8,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

52,59% 38,87% 8,54%

1.13. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 45.556,00 % Período: 0,00% 87,40% 12,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

87,40% 12,60%

1.14. PINTURAS  10.383,20 % Período: 0,00% 0,00% 52,20% 47,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

52,20% 47,80%

1.15. APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 14.040,55 % Período: 0,00% 0,00% 57,26% 42,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

57,26% 42,74%

%: 23,33% 30,44% 24,95% 21,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 76.464,47 99.757,31 81.777,30 69.738,36 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 76.464,47 99.757,31 81.777,30 69.738,36 - - - - - - - - 

%: 23,33% 53,77% 78,72% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 76.464,47 176.221,78 257.999,08 327.737,44 327.737,44 327.737,44 327.737,44 327.737,44 327.737,44 327.737,44 327.737,44 327.737,44 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 76.464,47 176.221,78 257.999,08 327.737,44 327.737,44 327.737,44 327.737,44 327.737,44 327.737,44 327.737,44 327.737,44 327.737,44 

Local Responsável Técnico

Nome: 

CREA/CAU: 

Data ART/RRT: -

-

Total:    R$ 327.737,44

Item Descrição

segunda-feira, 20 de janeiro de 2020

Grau de Sigilo
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