CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
MUNICIPAL #PUBLICO
N° OPERAGAO APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO OBJETO
- CONSTRUCAO DA PRACA COM QUIOSQUE NA CIDADE DA SA{CONSTRUCAO DA PRACA COM QUIOSQUE NA CIDADE DA SAUDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18
1. CONSTRUCAO DA PRACA CIDADE DA SAL 327.737,44 | % Periodo: 23,33% 30,44% 24,95% 21,28%
|1.1. SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORI 1.020,29 | % Periodo: | 100,00% |
\
|1.2. ADMINISTRACAO LOCAL 22.408,32 | % Periodo: [ 100,00% |
\
|1.3. CANTEIRO DE OBRA 30.258,58 | % Periodo: | 100,00% |
\
|1.4. MOVIMENTO DE TERRA 7.788,37 | % Periodo: 47,96% 37,76% 14,28% |
\
|1.5. SERVICOS COMPLEMENTARES 464,46 | % Periodo: 50,00% 50,00% |
\
|1.6. BASES E PAVIMENTOS 34.018,41 | % Periodo: 100,00% |
\
|1.7. SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 20.463,44 | % Periodo: 100,00% |
\
|1.8. ESTRUTURAS 32.899,38 | % Periodo: 43,91% 31,21% 24,88% |
\
[1.9. ALVENARIAS E DIVISORIAS 6.682,94 | % Periodo: | 68,77% 31,23% |
\
|1.10. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOSE P  29.895,40 | % Periodo: 53,00% 47,00% |
|
|1.11. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO ' 24.314,96 | % Periodo: 15,62% 84,38% |
\
[1.12. INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, 47.543,14 | % Periodo: 52,59% 38,87% 8,54% |
\
|1.13. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERME  45.556,00 | % Periodo: 87,40% 12,60% |
[1.14.  PINTURAS 10.383,20 | % Periodo: 52,20% 47,80% |
\
[1.15. APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS,  14.040,55 | % Periodo: 57,26% 42,74% |
L
Total: R$327.737,44 %: 23,33% 30,44% 24,95% 21,28%
Repasse: | 76.464,47 | 99.757,31 | 81.777,30 | 69.738,36
Periodo: Contrapartida: - - - -
Outros: - - - R
Investimento: | 76.464,47 | 99.757,31 | 81.777,30 | 69.738,36
%: 23,33% 53,77% 78,72% 100,00%
Repasse: | 76.464,47 | 176.221,78 | 257.999,08 | 327.737,44
Acumulado: Contrapartida: - - - -
Outros: - - - R
Investimento: | 76.464,47 | 176.221,78 | 257.999,08 | 327.737,44
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